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RESUMEN
En el presente trabajo se desarrolló un modelo de administración de  portafolio de proyectos 
para PYMES de servicios de ingeniería; para ello se consideraron dos puntos importantes: la 
definición de procedimientos internos para una retroalimentación de información de proyectos 
finalizados y una estructura de apoyo a la dirección del portafolio, para asignar y controlar 
apropiadamente los distintos tipos de recursos. Se consideraron los aspectos teóricos y técnicos 
de la normativa PMBOK y de la metodología PRINCE2, y se entrega una propuesta para 
su implementación mediante herramientas de software actuales. De la comparación, basada 
en las necesidades y limitación que poseen las PYMES, se aprecia que PMBOK y PRINCE 
se alinean, complementándose entre sí. En cuanto a las herramientas informáticas, Microsoft 
Excel y Microsoft Access pueden ser utilizadas como herramientas de difusión de información 
y Microsoft Project como una herramienta de apoyo para gestionar los diversos proyectos 
desde su inicio hasta su cierre formal. Aun cuando existe  una resistencia al cambio por parte 
de los miembros de la organización, ésta puede ser superada por medio de estrategias para el 
proceso de cambio, que expliquen la funcionalidad y los beneficios del nuevo sistema.
Palabras Claves: Administración de proyectos, PYMES de servicios de ingeniería, Gestión de 
proyectos, procesos de cambios, PMBOK, PRINCE2.
 
ABSTRACT
In this paper a project portfolio management model for services engineering PYMEs is developed, 
considering two important points, the definition of internal procedures for information feedback 
of completed projects and the support structure to manage the portfolio, to assign and control 
properly the different types of resources. Theoretical and technical aspects of the PMBOK rules and 
PRINCE2 methodology are considered, and a proposal for implementation with current software 
tools is developed. Based on the needs and limitations of PYMEs, the comparison between 
PMBOK and PRINCE2 shows that PMBOK and PRINCE2 complement each other. Microsoft 
Excel and Microsoft Access can be used as tools for disseminating information and Microsoft 
Project as support tool for managing the portfolio from inception to formal close. Although there is 
a natural resistance to change in the organization, this can be overcome through strategies for the 
change process by explaining the functionality and benefits of the new system.
Keywords: Project management, engineering PYMEs, project management, change processes, 
PMBOK, PRINCE2.
1Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
Autor para correspondencia: ♦esalazar@udec.cl




revista Ingeniería Industrial-Año. 11 Nº2: 5-18, 2012 
Modelo de administración de proyectos en Pymes...Verdugo y Salazar
6INTRODUCCION
A medida que las organizaciones requieren administrar de forma simultánea portafolios de 
proyectos, el entorno de su actividad empresarial se torna más complejo, las personas deben 
integrar diversos equipos de trabajo, llevando a la gestión de proyectos a nuevos desafíos y a 
tener que tomar decisiones con prontitud (Marjolein y Ralph, 2011).  De lo contrario se volverán 
más frecuentes los retrasos, generando un impacto negativo en el rendimiento organizacional, 
en su gestión (Stilling y Eskerod, 2008) y en los plazos planificados (Yaghootkar y Gil, 2011).
Es por ello que tiene un rol importante la madurez operacional que posean los equipos de 
proyectos (Andersen y Jessen, 2003), la que cuando es adquirida proporciona altos niveles 
de calidad, disminuyendo los riesgos y un aumento en la confiabilidad de sus productos y 
servicios, todo esto por medio del uso de técnicas y metodologías de gestión que pueden ser 
adaptadas al negocio (Zdanytė y Neverauskas, 2011), las que tienen que ser consensuadas 
por la alta directiva para que se logre el respectivo éxito (McHug y Hogan, 2011).
En el año 2006 se conformó un comité a cargo del diseño de la nueva norma ISO/DIS 21500, 
como herramienta estándar de la gestión de proyectos a nivel internacional, del que ha emanado 
un borrador de libre disposición; en éste se fundamentan los aspectos teóricos y técnicos 
de un estándar de administración de proyectos resumidos en la normativa PMBOK® (Project 
Management Body of Knowledge, que corresponde a una normativa estándar estadounidense 
de administración de proyectos, desarrollado por la entidad Project Management Institute 
(PMI). La misma comprende dos grandes secciones: la primera sobre los procesos y contextos 
de un proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimiento específico de su gestión. La nueva 
norma tiene fecha de publicación para agosto del año 2012, según se especifica en la página 
oficial de la International Organization for Standardization (ISO). 
Así, también, podemos mencionar el PRINCE2®, que es una metodología de gestión de 
proyectos que cubre la administración, control y organización para todo tipo de proyectos; 
fue creada inicialmente por la CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency), y 
actualmente se encuentra bajo el alero de la OGC (Office of Government Commerce) a la que 
pertenece su marca registrada.
Así como la administración y gestión de proyectos ha logrado despertar gran interés a nivel 
internacional, como un mecanismo de posicionamiento en los mercados altamente competitivos, 
se ha vuelto necesario implementarlo a nivel nacional, especialmente en las PYMES, las que 
juegan, y a futuro jugarán aún más, un papel importante en el desarrollo económico y social de 
los países; por este motivo es importante apoyarlas, para que puedan alcanzar sus objetivos 
estratégicos de forma exitosa (Turner et al., 2010). 
Bajo este contexto, el estudio se centra en las PYMES de servicios de ingeniería que posean 
tres áreas, y un área se diversificará en tres sub-áreas. Esto por los múltiples proyectos que 
tiene que gestionar simultáneamente y la relación que poseen con la estructura organizacional 
cuando se  presentan limitantes en los tipos de recursos, convirtiéndose en un reto importante 
que actualmente deben afrontar los niveles gerenciales. 
Para todo esto se iniciará con una comparativa entre las dos literaturas, para seleccionar 
aquellas técnicas y herramientas que mejor se integren a los procedimientos internos, y luego 
analizar los distintos software que ofrece el mercado para definir los más competentes en 
cuanto a sus fortalezas y limitaciones, para continuar con el diseño del modelo de administración 
de proyectos, en base al sistema de información de proyectos finalizados y al de dirección 
de proyectos, para finalizar con la definición de los roles, las estrategias necesarias para la 
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7Similitudes y Diferencias de PMBOK y PRINCE2
Antes de efectuar una comparación hay que tener una consideración previa de que el PMBOK 
es una norma reconocida internacionalmente para la profesionalización de la administración de 
proyectos, que define y desarrolla el cuerpo del conocimiento que un jefe de proyecto exitoso 
debe entender y ser capaz de practicar, mientras que PRINCE2 es una metodología estructurada 
para la gestión de proyectos, se centra en mejorar las probabilidades de éxito en el desarrollo 
de proyectos y definición de los roles, pero ambos son métodos estructurados para que la 
gerencia de proyectos pueda trabajar eficazmente en cualquier tipo de proyecto(Suárez, 2010).
Aun cuando PMBOK y PRINCE2 tienen orígenes y fundamentos distintos, poseen similitudes 
que permiten integrar el conocimiento entre ambas metodologías, tal como:
Se basan en buenas prácticas:•	  previo a cualquier publicación, desarrollan un estudio de 
mercado respecto a cómo se está aplicando la norma o el método, qué inconvenientes se 
encuentran y qué procesos, fases o herramientas son menos efectivas y que requieran 
cambios o simplemente su eliminación.
Son aplicables a proyectos de cualquier tamaño y sector•	 : usan un vocabulario común 
que permite entender los conceptos e ideas, facilitando el intercambio de información; se 
basan en cómo conseguir los productos y no en cómo desarrollar las tareas o actividades. 
Aún cuando PMBOK y PRINCE2 cuentan con un número distinto de procesos, éstos se agrupan 
en la tabla 1, conforme a la similitud de objetivos.
Tabla 1.  Comparación de Procesos PMBOK / PRINCE2
N° PMBOK PRINCE2
1 Inicio Puesta en marcha de un proyecto
Inicio del proyecto
Dirección de un proyecto
2 Planificación Inicio de un proyecto
Gestión de la entrega de productos
3 Ejecución Control de una fase
Gestión de la entrega de productos
4 Seguimiento y Control Dirección de un proyecto
Control de una fase
Gestión de los límites de fases
5 Cierre Gestión de los límites de fases
Cierre de un proyecto
En la tabla 2 se agrupan las áreas de conocimiento de PMBOK y los componentes de PRINCE2, 
bajo objetivos similares para comprender la relación existente entre ellos.
Tabla 2.  Áreas de Conocimiento (PMBOK) y Componentes (PRINCE2)
Áreas de Conocimiento  (PMBOK) Componentes  (PRINCE2)
Integración Gestión del cambio
Alcances, tiempo y costo Planes, Business Case
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8En la definición de un proyecto se aprecian ciertas diferencias. PRINCE2 se refiere a una 
organización y un esfuerzo temporal que se crea con el propósito de entregar uno o más 
productos y/o servicios; define apropiadamente los roles y responsabilidades, aplica la gestión 
por excepción, que es delegar las actividades o tareas a un responsable, se encuentra enfocado 
en el business case más que conseguir la finalización del proyecto, considera los stakeholders 
en la toma de decisiones durante el proyecto (Suárez, 2010).
PMBOK, por otro lado, proporciona una mayor descripción de herramientas y técnicas que 
facilitan la dirección de los proyectos, considera los recursos utilizados para conseguir una 
adecuada nivelación de los recursos durante la ejecución de los proyectos, incorpora la gestión 
de adquisiciones describiendo los procesos necesarios para efectuar la compra de algún 
producto o servicio, considera cómo controlar procesos de dirección, etc. Tal vez la diferencia 
más importante es que PMBOK se encuentra orientado al project manager, mientras que el 
PRINCE2 a la organización.
Entre las variables de dirección de proyectos que se aprecian en la tabla 3, el PMBOK no 
incluye el concepto de beneficio, que al no cuantificarlo en términos económicos se puede 
hablar de satisfacción del cliente, pero sí incorpora la variable recursos, proporcionando las 
herramientas de cómo administrarlos y gestionarlos.










Un portafolio de proyectos es un conjunto de proyectos, programas u otros trabajos que 
son agrupados para facilitar su gestión y de cumplir con sus objetivos estratégicos (PMI, 
2008), los que no tienen que ser necesariamente interdependientes o estar directamente 
relacionados.
Los portafolios se gestionan bajo la base de metas específicas como la maximización de 
las utilidades, la evaluación de la inclusión de algún nuevo proyecto o la exclusión oportuna 
de algún proyecto que no cumpla con los objetivos estratégicos de la organización. Los 
directores o equipos de proyectos son, en general, los responsables de administrar y gestionar 
los portafolios, debiendo realizar los procesos de identificación, priorización, autorización, 
evaluación y selección de los proyectos como lo menciona  (PMI, 2008); para ello existen 
diversos métodos de valoración de la inversión.
Una organización que decida pasar de la administración tradicional a una de gestión por 
proyectos, enfrenta un cambio. El proceso implica el paso de una situación inicial a una situación 
deseable (García y Rolsma, 2006), por medio de tres etapas:
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9necesidad de cambio. Es clave para reducir la resistencia. Por ello debe transmitirse, de la 
manera más clara y adecuada posible, lo que se quiere lograr.
Etapa de movimiento•	 : En esta etapa se fomentan los nuevos valores, actitudes y com-
portamientos entre los miembros de la organización. Entre las principales actividades se 
encuentra la difusión del proyecto para la implementación del cambio; el comunicar a los 
miembros  afectados,  plantearles los  retos,  formarlos y entrenarlos en las nuevas habili-
dades, y desarrollar mecanismos de retroalimentación que permitan acceder a  información 
del nuevo sistema implementado.
Etapa de re-congelar:•	  En esta etapa se consolida lo aprendido, transformado en norma el 
nuevo patrón de comportamiento, utilizando mecanismos de apoyo y refuerzo.
El cambio organizacional se manifiesta como un mecanismo de adaptación a las cambiantes 
condiciones del medio interno y/o externo, que caracterizan a las organizaciones exitosas, por 
medio de procesos de aprendizaje, que requieren:
La voluntad decidida por parte de los responsables, que quieren hacer las cosas de una •	
manera diferente. Por ello, este nuevo propósito tiene que incluir la misión, visión y políticas 
organizacionales.
La definición precisa de aquello que se quiere cambiar.•	
La atención, tanto de los aspectos técnicos como humanos.•	
METODOLOGÍA
La metodología de trabajo para elaborar la propuesta contempló una primera etapa, donde se 
analizó una variedad de software de dirección de proyectos que permitieran incorporar en un 
sistema de información los proyectos ya desarrollados por la empresa, que sustenten las áreas 
de conocimiento de PMBOK y los componentes de PRINCE2,
Se continua con una segunda etapa que definió el diseño del modelo de administración de un 
portafolio de proyectos que mejor se acomodara a las necesidades de una PYME de servicios 
de ingeniería. Luego, en una tercera etapa se definió el rol de cada miembro de la organización, 
la estrategia que permita abordar la resistencia al cambio y el mecanismo de implementación.
Todo esto en base a que la funcionalidad del software, la facilidad de su uso, la calidad de 
la información que se genera, el tamaño de la organización, la experiencia del usuario y la 
complejidad de los proyectos, tiene un impacto positivo sobre el uso de software por parte de los 
profesionales del proyecto (Saeed et al., 2008). Además, se consideró el hecho de que los jefes 
de proyecto pueden ser influenciados por prejuicios al momento de la toma de decisiones de 
asignación de recursos (Perks, 2007). Esto puede ser especialmente perjudicial si se gestiona 
una amplia gama de proyectos, lo que sugiere la necesidad de garantizar una representación 
adecuada inter-funcional, junto con que los gerentes puedan aplicar los criterios formales de 
evaluación que favorecen la entrada multifuncional. Estos enfoques son pertinentes en la nueva 
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Análisis de Software de Dirección de Proyectos y de Recuperación de Documentos
Se analizan en una primera instancia los software de dirección de proyectos que el mercado 
ofrece, y luego los que permiten agilizar la recuperación de información en los servidores. En 
la última década se han complementado las metodologías y herramientas de dirección de 
proyectos con la ingeniería informática, permitiendo a las organizaciones diseñar y desarrollar 
sus aplicaciones, mediante:
Software de uso interno:•	  herramientas que se sustentan en una base de datos para al-
macenar grandes cantidades de informes, estando su acceso limitado al perfil definido para 
cada usuario; son utilizados principalmente para la planificación y control dentro de los equi-
pos del proyecto. Entre los más conocidos se encuentra SAP y Primavera Oracle.
Software de uso externo:•	  herramientas de software de las que existe un conocimiento 
generalizado. Son empleadas principalmente para proporcionar información en reuniones 
y la toma de decisiones. Entre las más conocidas se encuentra Microsoft Excel, Microsoft 
Project, Openproj y Open Workbench.
En la tabla 4 se aprecian ventajas y desventajas de software de gestión de proyectos mayormente 
demandados por el mercado (Abdullah et al., 2008). Microsoft Project 2010 se muestra como 
el software que mejor se complementa con las necesidades de una PYME en cuanto a costos 
y objetivos de seguimiento de un proyecto, además de proporcionar informes que agilizan el 
análisis periódico de los proyectos por parte de los distintos miembros de la organización.
Por otro lado, las PYMES de servicios de ingeniería generalmente no cuentan con una base 
de datos de proyectos desarrollados, por lo que requiere previamente de un levantamiento 
de información de los documentos almacenados en diferentes carpetas de un servidor o 
computadores personales. Para ello existen herramientas que permiten realizar un  levantamiento 
de información, indexar los archivos y definir sus atributos más importantes; entre otras, se 
pueden mencionar Getfolder (freeware), Directory Lister (licenciada), Widget Directory Print 
(licenciada) y Microsoft Excel (licenciada).
Tabla 4.  Ventajas y Desventajas de Software de Gestión de Proyectos
Software Ventajas Desventajas
Primavera P6
Diversidad de informes Alto costo de licencia
Lidiar con múltiples contratos externos Poco Intuitivo
Perfil de usuario




Presentación de informes  de manejo intuitivo Costo de licencia
integración con herramientas de Microsoft Office Perfil  de usuario




Fácil Presentación de informes Poco detalle en los informes
No tienen Costo No posee integración con otro Software
Similar interface a Microsoft Project
Intuitivo
Open Workbench
Fácil intercambio entre vistas No posee integración con otro Software
No tiene costo No tiene Asistente de informes
Intuitivo
De las herramientas mencionadas, Microsoft Excel es, en rigor, una aplicación de la familia de 
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el lenguaje de programación VBA (Visual Basic for Applications) aumenta la capacidad de 
automatizar tareas y funciones definidas mediantes macros; esto hace posible diseñar macros 
que indexen los archivos de un directorio, especificando atributos básicos proporcionados por el 
sistema operativo y atributos específicos que deben ser ingresados en forma manual por medio 
de la revisión de cada uno de los documentos (directamente desde la aplicación mediante un 
hipervínculo integrado sin la necesidad de salir del programa), posibilitando la exportación de 
la información en diversos formatos (XLMS, texto, HTML, CSV, etc.).
El formato de los archivos de los distintos programas es exportable a Microsoft Access, que 
permite crear archivos de bases de datos relacionales y gestionarlos mediante una interface 
gráfica simple, que a su vez hace posible manipular los datos en formato de tablas, realizar 
consultas que relacionan diferentes tablas, diseñar formularios para el ingreso, edición y 
búsqueda de datos vinculados, y elaborar  informes de presentación. Al formar parte de la 
familia de Microsoft Office, muchas empresas cuentan con  licencia de Microsoft Access (Saeed 
et al., 2008), por lo que no deben incurrir en gastos adicionales.
Diseño del Modelo de Administración de Proyectos
En base a la información proporcionada por el análisis de la etapa 1, se diseñó un modelo 
de administración de portafolios de proyectos que comprende, por un lado la información de 
los proyectos ya desarrollados, y por otro lado un sistema de dirección de proyectos para 
fortalecer el desarrollo de los distintos procesos, (Figura 1), que permita generar un sistema de 
retroalimentación  de información para futuros proyectos, centrándose en la acción práctica, la 
experiencia vivida, la calidad de la interacción social y comunicativa, en función y estructura del 
ambiente de trabajo del proyecto (Cicmil et al., 2006).
Figura 1.  Modelo Conceptual del Sistema de Administración de Proyectos
Sistema de Información de Proyectos Desarrollados
Del análisis realizado, la alternativa que mejor se complementa con las objetivos de una 
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documentos conforme a las necesidades de cada área de la empresa, por medio de macros 
creadas con VBA para listar los archivos de un directorio en una hoja de cálculo, detallando los 
atributos en cada una de las columnas (los básicos, proporcionados por el sistema operativo, y 
los específicos, que deben ser ingresados manualmente), para luego exportar la información a 
una hoja de Microsoft Access 2010, y finalmente transferir la información a una base de datos 
diseñada con Microsoft Access.
Diseño y desarrollo del sistema de indexación de archivos
Utilizar el lenguaje de programación VBA de Microsoft Excel para diseñar un sistema basado 
en macros, e indexar los documentos de un directorio. A cada columna de la hoja de datos se 
le asigna un atributo general y específico.
Atributos de información básica : •	 El sistema operativo proporciona información básica 
de los documentos, la que será ingresada automáticamente por una macro al momento de 
listar los documentos, como:
Número:o  número correlativo de archivo.
Acción:o  hipervínculo al documento en el servidor (permite ser abierto desde la hoja).
Nombre del archivo:o  detalla el calificativo que posee el documento.
Fecha de Modificación:o  especificación temporal de la última modificación.
Ruta:o  directorio al que pertenece el documento.
Tipo de Archivo:o  identifica el tipo de archivo a través de su extensión.
Atributos de información específica:•	  cada archivo contiene información técnica que es 
relevante conocer, definida a juicio de los expertos. Los atributos más importantes (ingresados 
manualmente por medio de una revisión completa e individual del documento) son:
Área:o  área de la especialidad en la empresa a la que pertenece el documento.
Nombre del proyecto:o  nombre (calificativo) asignado a los archivos de un proyecto.
Tipo de proyecto: o clasifica al proyecto de acuerdo al criterio técnico desarrollado.
Tipo de Documento:o  clasifica el documento por la información contenida y su formato.
Documento:o  documento desarrollado por la empresa o una entidad externa.
Equipo:o  señala a qué equipo hace referencia el documento.
Rubro:o  clasifica el documento respecto al tipo de cliente.
Cliente:o  identifica al cliente al que está asociado el documento.
Comentario:o  si el documento posee algún alcance, se detalla si es necesario.
Con los atributos definidos se procede a crear las funciones que realizará cada macro:
Listar los documentos de un directorio específico, en un rango de celda determinado por la •	
cantidad de atributos generales y específicos asignados.
Especificar cada uno de los atributos generales que serán utilizados (aquellos proporciona-•	
dos por el sistema operativo).
Especificar cada uno de los atributos técnicos que serán validados en una lista, para que al •	
momento de ser ingresados manualmente se limite su edición.
Consolidación de información en hoja de cálculo
Una vez indexados todos los documentos de cada cliente por año y almacenadas las planillas 
en carpetas por año, se procede a agrupar toda la información mediante Microsoft Excel con 
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Listar automáticamente de un directorio las planillas de los clientes de cada año, utilizando •	
como único atributo el nombre del documento. 
Revisar y verificar la cantidad de hojas de cálculo que posee cada planilla listada, las que •	
se transcriben junto a su nombre en cada una de las columnas.
Copiar la lista de documentos de cada cliente en una nueva hoja de cálculo.•	
Ya con un grupo de planillas por año se procederá a agruparlas con el mismo procedimiento 
que para los clientes; así se contendrá la información en una sola hoja de cálculo.
Transferencia de información y diseño de formularios
Con la información agrupada en una hoja de cálculo se exporta la información a Microsoft 
Access, diseñando una interface gráfica para manejar la base de datos a través de un sistema 
de consulta y de formularios que permita buscar documentos. Así, el usuario pueda definir 
los atributos generales o específicos que necesite buscar de un documento y obtenga el 
direccionamiento directo e  inmediato al documento, sin tener que  intervenir en el servidor de 
la empresa. En la figura 2 se aprecia la interacción del sistema de información de proyectos 
entre el usuario y la base de datos en el servidor.
Figura 2.  Interacción del Sistema de Información de Proyectos
Sistema de Dirección de Proyectos
El término Software de Dirección de Proyectos es una expresión que cubre una variada gama de 
herramientas de software utilizadas para la planificación, seguimiento y control del presupuesto 
de los proyectos, la asignación de sus recursos, la confección de documentación, permitiendo 
el manejo de un desglose de actividades de alta complejidad. Del análisis desarrollado y de las 
necesidades que presenta una PYME de servicios de ingeniería, la integración de Microsoft 
Project con las herramientas Microsoft Excel y Microsoft Access representa una de las opciones 
que mejor se compatibiliza con los objetivos y alcances organizacionales, y el grado de uso de 
tecnologías de información en una PYME a un costo sustentable, para dar forma a  un sistema 
de dirección de portafolios de proyectos.
En la figura 3 se define la estructura y participación de las distintas áreas de la empresa, 
basada en un sistema de planillas de Microsoft Project. En la parte superior se aprecia el fondo 
de recursos, que corresponde a una planilla que agrupa la totalidad de recursos por tipo de 
trabajo, material y costo, que será compartida a cada área y sub-área en cada nuevo proyecto 
estándar o de alta incertidumbre que se incorpore. Así, el sistema verificará automáticamente 
si la asignación de un recurso lo sobrecarga en su jornada de trabajo, y, por lo tanto, convenga 
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diseñan planillas base para los proyectos que incluyen actividades estandarizadas, junto con 
incorporarles el fondo de recursos, las que para proyectos estándar se copiarán y editarán en 
el caso que alguna actividad no se desarrolle o requiera ingresar una nueva; para los proyectos 
nuevos, de alta incertidumbre, las actividades se detallarán e ingresarán en una planilla 
nueva a la que se le incorporará el fondo de recursos. Con las actividades bien definidas se 
procederá a asignar cada tipo de recurso y su duración temporal. Es importante que la planilla 
se almacene en la carpeta del cliente, para que el software actualice los recursos que se 
encuentran compartidos y verifique automaticamente las sobreasignaciones.
Figura 3.  Diagrama de Administración de las Planillas por Área y Sub-Área
La planilla del nuevo proyecto se incorpora a la planilla maestra; en el área de ingeniería, la 
planilla del nuevo proyecto se incorpora a la planilla maestra del sub-área correspondiente 
(Figura 3) y cada planilla formará parte de la planilla maestra del área. En las áreas de Medición 
y Gestión Ambiental, las planillas de los nuevos proyectos se agruparán únicamente en la 
planilla maestra del área. A medida que las áreas comiencen a diversificarse en sub-áreas, se 
generará su propia planilla maestra, como también al incorporarse a futuro una nueva área en 
la empresa.
Las planillas maestras se actualizan automáticamente en el instante que la información 
es editada o actualizada en la planilla de cada proyecto; es importante que los equipos de 
proyectos, desde el instante que definen las líneas base para la puesta en marcha, comiencen 
a ingresar, a medida que finalizan las actividades, sus horas hombre reales en la planilla del 
proyecto, para desarrollar el análisis técnico económico respecto a lo planificado y extraer 
resultados concretos de la información general y especifica que proporciona el software. Luego 
se faculta a los subgerentes con la planilla maestra por área, y a los equipos de proyectos con 
las planillas maestras de sub-área, cuantificar el seguimiento y control de los proyectos.
Como también es importante desarrollar un seguimiento y control global de los proyectos, las 
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únicamente al analista de proyectos y al gerente general acceso a esa  información o de 
acuerdo a las políticas de seguridad dentro de la organización.
Definición de Roles, Resistencia al Cambio e Implementación
Definición de Roles
Con el nuevo sistema de administración de proyectos, se tiene que definir el acceso a la 
información que tendrán los miembros de la empresa en cada uno de los grupos de  procesos 
(OGC, 2009), lo que reestructura el actual organigrama organizacional al incorporar al analista 
de proyectos (Figura 4).
Figura 4.  Organigrama con Analista de Proyecto
Se tiene que definir el nuevo rol que tendrá cada uno de los miembros del organigrama:
Ingenieros de Proyecto: •	 serán los responsables de coordinar y gestionar los proyectos 
que les fueron asignados, de definir los tipos de recursos, la duración planificada de cada 
una de las actividades, e informar al analista de proyectos de la situación actual y del estado 
de avance del proyecto, incorporará dentro de la planilla del proyecto las horas hombres 
reales.
Subgerente de Área: •	 serán los responsable de definir el flujo de trabajo, pero dependiendo 
de la complejidad del proyecto; tendrán que puntualizarlo en forma conjunta con el Gerente 
General. En los proyectos que le son asignados definirán al equipo de proyecto.
Gerente General: •	 será responsable de definir el mecanismo de trabajo en los proyectos en 
donde interactúan distintas áreas y, en el caso que exista una alta complejidad, lo definirá 
en forma conjunta con los Subgerentes de Área. Tendrá acceso a la información consolida-
da de todos los proyectos, pudiendo acceder a las planillas maestras.
Analista de Proyectos: •	 será el responsable de monitorear el avance, controlar y gestionar 
el cumplimiento de los compromisos y actividades de todos los proyectos, además de co-
ordinar con los equipos de proyectos la forma de transcribir las horas hombre reales en las 
planillas del proyecto (en situaciones en las que se desarrollen actividades en terreno que 
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los Subgerentes de Área, la situación actual de todos los proyectos en relación a compro-
misos, costos, plazos y alcances.
Estrategias para el Proceso de Cambio
La resistencia al cambio se presenta, en general, en circunstancias que se requiere cambiar 
la conducta habitual de un grupo de individuos de una organización. Si bien es cierto que esta 
resistencia se puede manifestar abiertamente cuando el mando medio no lo exige, o cuando el 
mando superior no asigna suficientes recursos para producir el cambio, es más frecuente que 
ésta se manifieste de forma encubierta (García y Rolsma, 2006).
Los motivos que pueden ocasionar la resistencia al cambio es no saber de qué se trata éste, 
creer que no se podrá adecuar al cambio, o simplemente no estar dispuesto al cambio. Por 
lo que se debe estructurar una estrategia que permita agilizar el proceso de cambio, y que 
contempla la realización de la siguiente secuencia de actividades:
Evaluar la disposición al cambio en la organización.•	
Articular una clara visión del cambio.•	
Comunicar la necesidad de cambio.•	
Generar el compromiso de los líderes.•	
Alinear la situación de cambio con los valores culturales.•	
Facilitar la participación en la creación del nuevo sistema.•	
Evaluar la evolución y los resultados obtenidos.•	
Implementación del Cambio de Administración
Como las PYMES normalmente no cuentan con un Analista de Proyectos, éste se debe 
incorporar a la organización para que inicialmente sólo verifique que cada miembro de los 
equipos de proyectos en cada área registre correctamente las horas hombre reales en la 
planilla del proyecto, y asistir a los subgerentes de área y gerente general en la extracción de 
información.
Gradualmente le serán delegadas al Analista de Proyectos tareas y responsabilidades que en 
principio eran responsabilidad de los Subgerentes de Área, además de desarrollar y consolidar 
el uso del sistema de dirección de proyectos, incorporando también nuevas herramientas como 
el cuadro de mando integral y un sistema automatizado de control de documentos.    
Por el lado de la  resistencia al cambio se deben desarrollar las estrategias para que el proceso 
de cambio refuerce el proceso de alineación de la situación de cambio con la cultura de trabajo 
en la organización, evitando que las personas crean que deben utilizar ambos sistemas 
a la vez, por no conocer los beneficios del nuevo sistema, incurriendo en mayor costo de 
tiempo y trabajo. Una capacitación como organización total (grupal) e individual respecto de 
las funcionalidades con diferentes niveles de profundidad, de acuerdo a la función que cada 
persona desempeña (McHug y Hogan, 2011).
CONCLUSIONES
En el presente trabajo se utilizan algunas técnicas y herramientas proporcionadas por la 
normativa PMBOK y la metodología PRINCE2, reconocidas internacionalmente y muy utilizadas 
en la práctica, y se aplican para desarrollar un modelo de administración de portafolios de 
proyectos en una PYME de servicios de ingeniería. Se propone la integración de herramientas 
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trabajo de control de recursos en la organización, mejorando la planificación de los costos y 
plazos, y la nivelación de los recursos en el tiempo, como también cuantificar técnicamente el 
avance de proyectos que se desarrollen simultáneamente.
El modelo de administración de portafolios de proyectos se puede incorporar paulatinamente 
en una organización por medio del software Microsoft Project, que facilita la administración de 
múltiples proyectos, integrando Microsoft Excel y Microsoft Access para conformar un sistema 
de información de proyectos a un costo de licencia que pueden sustentar las PYMES.
Si bien puede existir alguna resistencia al cambio por los miembros de la organización, ésta 
puede ser superada realizando un programa de inducción que explique la funcionalidad esperada 
y beneficios del nuevo sistema. Aun cuando en gran parte se trata de beneficios intangibles y 
difíciles de cuantificar, las ventajas que ofrece respecto de la planificación y control de recursos 
en la empresa, la calidad de la ejecución y cumplimiento de plazos con los clientes, pone a una 
empresa en una posición competitiva difícil de superar.
Actualmente, una organización que busca desarrollar nuevos negocios y que se enfrenta a 
una creciente demanda de sus servicios, un sistema de administración de un portafolio de 
proyectos le permite adaptarse a los cambios, adquiriendo una ventaja estratégica al licitar 
nuevos proyectos.
Una vez implementado el modelo, se conformará una herramienta de apoyo interna a 
la gestión de los proyectos desde un punto de vista más técnico. Por un lado, se logrará 
extraer información contable de las distintas herramientas informáticas, lo que permitirá tener 
una visión más global de las distintas etapas, permitiendo anticiparse al control de cambio 
no planificado y, por otro lado, proporcionará información de proyectos ya finalizados, lo que 
agilizará y mejorará en algunos casos la planificación de los nuevos proyectos aprobados. Esto 
tiene directa relación a que la información será almacenada en una base de datos, permitiendo 
así a los nuevos y vigentes miembros de la organización contar con la información cuando lo 
encuentren pertinente.
Como se contará con información más técnica, sería importante estudiar la posibilidad de 
complementar el modelo con un Balanced Scorecard institucional; esto proporcionará un orden 
en base a los objetivos estratégicos organizaciones y a las perspectivas de la metodología, 
junto con analizar cuál sería la mejor alternativa de implementación en cuanto a las estrategias 
de procesos de cambios que se adapten de mejor forma a las PYMES.
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